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Opinnäytetyö perehtyy kertarakentajan omakotitaloprojektin kustannuksiin ja 
aikatauluihin. Työssä käsitellään esimerkkinä Seinäjoen kaupungin, Kärjen 
asuinalueelle rakentuneen omakotitalon kustannuksia ja aikatauluja. 
Työssä käydään läpi rakentajan valmiudet lähteä toteuttamaan rakennusprojektia. 
Tarkastellaan, mitä työvaiheita tulisi teettää ulkopuolisella osaamisella ja mitä 
jätetään kertarakentajalle itselleen. Opinnäytetyö sisältää Planet-ohjelmistolla 
kertarakentajalle tehdyn runkoaikataulun, jota voidaan soveltaa samantyyppisissä 
omakotitalokohteissa.  
Työn lopussa on myös laskettu kustannusarvio käyttäen Haahtelan 
Talonrakennuksen kustannustietokirjaa. 
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The thesis dealt with onetime builder’s project costs and schedules. The thesis 
dealt with an example house, which was built in the Kärki area, in the city of 
Seinäjoki. 
The thesis examined a builder's ability to embark on a construction project. The 
thesis considered what work steps should be carried out by an external expert and 
what should left to the builder himself. The thesis contains a schedule which was  
made using the Planet-software, which can be applied to same types of projects.  
At the end of the work the budget was calculated using of Haahtela Building 
Construction Cost Data records. 
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Omakotitaloasuminen on yhä suosittu asumismuoto Suomessa. Seinäjoen 
alueella omakotiasuntoalueet ovat laajentuneet merkittävästi Kärjessä, 
Pajuluomassa, Kasperissa ja Karhuvuoressa. Monilla rakennusprojektiin ryhtyvillä 
ei ole riittävästi tietoa siihen liittyvistä haasteista aikataulujen ja kustannusten 
kanssa sekä niiden kurissa pysymiseen. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää omakotitaloprojektiin ryhtyvän 
kertarakentajan aikatauluja ja kustannuksia. Työ sisältää tietoa aikataulun ja 
kustannusten hallinnasta sekä tapoja, joilla materiaalia ja tarvittavaa työvoimaa 
olisi edullista ja kustannustehokasta hankkia. 
Teoriaosuudessa käydään läpi kertarakentajan valmiuksia ryhtyä toteuttamaan 
projektia.  
Monilla kertarakentajilla projekti venyy, sillä rakentajalla ei ole käsitystä eri 
työvaiheiden kestoista. Tässä opinnäytetyössä on tehty yksinkertainen jana-
aikataulu esimerkkikohteesta Planet-ohjelmaa käyttäen. Kertarakentaja pystyy 
ottamaan suuntaa omaan projektiinsa tämän aikataulun avulla.  
Kertarakentajat monesti myös pohtivat, paljonko talon lopulliset kustannukset ovat 
rakennettaessa se itse. Tässä työssä käydään läpi kustannuksiin liittyviä tekijöitä. 
Opinnäytetyön lopussa on myös laskettu kustannusarvio käyttäen Haahtelan 
Talonrakennuksen kustannustietokirjaa.  
8 
 
2 RAKENTAMISEN ALKUTILANNE 
2.1 Kertarakentajan tarve 
Kertarakentajan tulee projektia aloittaessa selvittää rakentamisen tarve. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävät mitoitukset esimerkiksi 
lapsiperheelle, vanhuksille tai liikuntarajoitteisille. Tontti vaikuttaa oleellisesti 
siihen, minkälainen rakennus voidaan rakentaa. Rakennusoikeus, kerrosmäärä, 
sallitut materiaalit ja väritys ovat sidoksissa kaavaan ja tontin sijaintiin. (RT 93-
10923 2008, 2.) 
Tarveselvityksessä pohditaan tilanhankinnan tarpeellisuutta. Selvitetään, mitä 
tiloja tarvitaan sekä kuvataan ne alustavasti. Myös niille asetetut vaatimukset 
otetaan huomioon.  Pienrakentaja tutkii, mitä eri vaihtoehtoja on tarjolla ja arvioi eri 
ratkaisujen kustannukset. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää arvioida 
pienrakentajan rahalliset resurssit sekä miettiä rakennushankkeen rahoitusta. 
Suunnitteluvaiheessa saattaa osoittautua, että tilantarve voidaan toteuttaa 
vanhassa kodissa uudelleenjärjestelyillä tai laajentamisella. Selvitysten pohjalta 
päätetään, ryhdytäänkö talonrakennushankkeeseen. (Koskenvesa & Pussinen 
1999, 6.) 
 
2.2 Rakentajan lähtökohdat 
Ryhtyessä omakotitaloprojektiin on kertarakentajan selvitettävä valmiudet lähteä 
toteuttamaan projektia. Mikäli kertarakentajan oma osaaminen jää siivouksen 
tasolle, kannattaa suosiolla siirtyä valmiiden talopakettivalmistajien puoleen. On 
suotuisaa selvittää myös lähipiirin suhtautuminen projektiin ennen aloittamista. 
Projektissa tulee lukuisia työvaiheita, jossa innokkaiden sukulaisten sekä ystävien 





Rakennusprojektiin ryhtyminen vaatii aikaa lähes vuoden ajaksi. Kertarakentajan 
elämäntilanne tulee sovittaa aikaa vievään rakennusprojektiin. Oman työn 
rytmittäminen projektin kanssa saattaa olla kompastuskivi kertarakentajalle. Onko 
kertarakentaja esimerkiksi valmis uhraamaan viikonloput tai koko kesäloman 
rakennusprojektin parissa? Puhtia rakentamiseen pitäisi löytyä arkipäivänä vielä 
omien töiden jälkeenkin, muutoin projekti saattaa venähtää kohtuuttoman pitkäksi. 
Lapsiperheelliseltä rakentajalta vaaditaan myös suurta panosta toiselta 
osapuolelta arjen pyörittämisessä kotona. (Nissinen & Koskenvesa, 2004, 19.) 
Monet pienrakentajat arvioivat oman työn osuuden paljon suuremmaksi, kuin mitä 
se käytännössä tulee olemaan. Yliarviointi saattaa kostautua ja kertarakentaja 
palaa loppuun sekä työmaalle tulee turhaa sähläystä. Omien voimien arviointi on 
siis tärkeää. (Nissinen & Koskenvesa, 2004, 19.) 
2.3 Suunnittelun lähtökohdat 
2.3.1 Kartat ja kaavat 
Omakotitalon suunnittelussa on heti alusta alkaen otettava huomioon 
rakennuttajan tarpeiden ohella myös käytettävissä olevan tontin tarjoamat 
mahdollisuudet tai sen asettamat rajoitukset. Ennen suunnittelun aloittamista tulee 
hankkia tonttikartta, jossa on mukana asemakaavamääräykset ja josta selviävät 
mahdolliset rakentamisen rajoitukset. Suunnittelijan on välttämätöntä tutustua 
tonttiin paikalla käyden ennen suunnittelutyön aloittamista.  (Tarkastajan ohje 
2013.) 
2.3.2 Rakennuspaikan maaperäolosuhteet 
Tonttikohtaisella maaperätutkimuksella varmistetaan tontin maaperän oletettu 
laatu ja varaudutaan mahdollisilta yllätyksiltä. Maaperätutkimus selvittää myös, 
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riittävätkö perustukset kantamaan rakennuksen vai joudutaanko tontilla 
turvautumaan paalutukseen. Paalutus nostaa oleellisesti perustusten 
kokonaishintaa. (Omakotirakentaja näillä vinkeillä säästät jopa tuhansia euroja 
2012; RT 10-10619 1996, 1-4.) 
Pohjatutkimus selvittää maanpinnan muotojen lisäksi kerrosjärjestystä ja teknisiä 
ominaisuuksia maakerroksissa sekä pohjavesisuhteet. Tärkeitä seikkoja 
kustannusten kannalta ovat erityisesti kalliopinnan asema tontilla. Kustannuksia 
kerryttävät erityisen rinteinen tontti, jolloin suunnittelussa tulee huomioida 
pengerrys- sekä tukimuurivaihtoehdot. Tutkimusten yhteydessä selvitetään 
tarvittaessa terveydellisiä riskejä, kuten radonkaasun esiintymistä. Kunta on 
saattanut jo kartoittaa radonin esiintymistä, mikä pienrakentajan kannattaa 
selvittää rakennusviranomaisilta. Radonkaasuun on useita poistomenetelmiä 
alapohjaratkaisuista radonimureihin. (Pientalotyömaan valvonta 1997, 12.) 
2.4 Tontin vaikutus rakentamiseen 
Tontin maaperän laatu vaikuttaa oleellisesti alkuvaiheen rakennuskustannuksiin. 
Mikäli tontilla joudutaan vaihtamaan runsaasti maamassaa kuorinnan jälkeen, 
kaivuu ja kuljetuskustannukset nousevat. Tontin laatu vaikuttaa myös talon 
perustamisolosuhteisiin ja tapaan. Esimerkiksi mikäli peruskallio haittaa 
kaivuutöitä ja perustamista tai viemäriliitäntöjä, on rakentajan varauduttava suuriin 
kustannuseriin, mikäli tontilla joudutaan ryhtymään räjäytystöihin. (Omakotitalo on 
edullisin rakentaa ja asua 2013.) 
Tonttien hintaerot johtuvat sijainnista sekä maastosta ja maaperästä. Maaperän 
laatu sekä maastojen muodot vaikuttavat rakentamiskustannuksiin. Mikäli tontti on 
haluttu. 
Viemärilinjojen räjäytystyöt Seinäjoen alueella maksavat n. 25 €/kuutio, mikä tekee 
yleensä noin 2000 - 3000 € (Alv 0%) omakotitaloa kohti. Mikäli tontilla joudutaan 
tekemään ns. tasauslouhinta räjäytystöitä käyttäen, hinta on noin 15 € kuutiolta. 
Tällöin tasauslouhinnan hinnaksi voidaan laskea karrikoidusti 15 x omakotitalon 
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neliömäärä. Tasauslouhinnasta tulevaa louhetta ja mursketta voidaan osin 
hyödyntää täyttötöissä. (Saarela 2016.)  
 
2.5 Aloitusajankohdan valinta 
Kertarakentajan rakennusprojektin aloitusajankohta vaikuttaa kustannuksiin 
oleellisesti. Yleensä aloitusajankohta ajoittuu keväälle, jolloin tavoitteena on 
päästä muuttamaan uuteen kotiin jouluksi. Projektin laajuuden ylittäessä 8 kk 
syntyy talvikustannuseriä poikkeuksetta riippumatta ajoituksesta. 
Talvirakentamisessa lisääntyneitä kulueriä ovat kasvava kokonaistyömenekki, 
talvella syntyvät lisätyöt kuten lumi, materiaalihukkien kasvu, energiatarpeen 
lisääntyminen ja rakennusajan pidentyminen. Pienissä hankkeissa 
talvikustannukset ovat suurempia kuin isoissa. Suunnitteluratkaisuilla voidaan 
kuitenkin estää talvikustannukset sekä ajoittamalla työvaiheet oikeisiin ajankohtiin. 
(Koskenvesa & Pussinen 1999, 13.) 
2.6 Rakennuslupa 
Uusi omakotitalo vaatii rakennuslain säädösten mukaan kunnan myöntämän 
rakennusluvan. Lupia myöntää rakennuslautakunta. Pienrakentaja löytää 
kirjallisen hakemuslomakkeen Seinäjoen alueella kaupungin verkkosivuilta. 
Rakentaminen voidaan aloittaa, kun lupapäätös tulee lainvoimaiseksi. Työmaalla 
tulee olla nimettynä vastaava työnjohtaja sekä kvv-työnjohtaja. 
Lupaprosessi tulee aloittaa ajoissa, jotta työmaa saadaan aloitettua suunnitellussa 
ajankohdassa. Lupien käsittelyajat vaihtelevat sesonkiaikojen mukaan. Mikäli 
rakennusvalvonta vaatii tarkennuksia tai muutoksia rakennuspiirustuksiin, tietää se 
lisäkustannuksia suunnittelussa sekä mahdollisesti aikataulun kiristymistä. 
(Koskenvesa & Pussinen 1999, 28.) 
Lupaprosessin yksi vaihe on tonttinaapurien kuuleminen. Pahimmassa 
tapauksessa tonttinaapuri valittaa rakentamisen aloittamisesta, mikä taas tietää 
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viivästyksiä aikataulussa. Valitusaika Seinäjoen alueella on 14 päivää. 
(Rakentajan Opas 2016, 5.) 
 






Käytettäessä ulkopuolista työvoimaa tulee muistaa, että ellei työsuoritetta ole 
sovittu urakkamuotoiseksi, lankeaa tuntipalkan lisäksi myös sosiaali- ja 
vakuutusmaksut tehtäessä sopimus yksityisen henkilön kanssa. Mikäli sopimus 
tehdään yrityksen kautta, kulut sisältyvät yleensä laskutukseen. (Omakotitalo.net, 
[Viitattu 16.2.2016].) 
Sukulaiset ja talkoolaiset ovat kertarakentajalle edullista työvoimaa. Kun 
talkootyön perustana on ystävyys- tai perhesuhde, se luokitellaan 
vastikkeettomaksi työksi, jonka hyödystä ei tarvitse maksaa veroa. (Talkootyön 
verotus 2005.) 
Ruokapalkallisille talkoolaisille kertarakentajan kannattaa hankkia talkoovakuutus. 
(Kotia rakentamassa tai remontoimassa, [Viitattu 3.2.2016]. )  
 






Hyvällä suunnittelulla varmistetaan talon toimivuus rakennusteknisesti ja 
käytännöllisesti. Suunnitteluun kuuluvat arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja 
sähkösuunnittelu. Suunnittelu aloitetaan luonnossuunnitelmilla, jotka muotoutuvat 
toteutussuunnitelmiin. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa kustannuksiin 
suunnittelemalla yksinkertaisia rakennusratkaisuja sekä kiinnittämällä huomiota 
valittaessa rakennusmateriaaleja. Rakennussuunnittelu tulee toteuttaa alan 
ammattilaisilla. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 7.) 
Pienrakentaja voi säästää käyttökustannuksissa suunnittelemalla taloon 
energiatehokkaita ratkaisuja. Hyvin lämmöneristetyt rakenteet ja korkealuokkaiset 
ikkuna- ja oviratkaisut minimoivat energiakustannuksia. Maalämmön ja 
aurinkoenergian käyttö pientalossa on yleistymässä. Uusien energiamuotojen 
hankintakustannuksia ja käyttökustannuksia kannattaa vertailla valitessa 
energiantuotantoa. (Pientalotyömaan valvonta 1997, 11.) 
3.3 Vastaava työnjohtaja 
Vastaava työnjohtaja vastaa keskeisesti rakentamisen laadusta. Työnjohtaja 
valvoo työn suorittamisesta rakennuslupien mukaisesti sekä olemassa olevien 
säännösten ja määräysten noudattamisesta. Pienrakentajalla on velvollisuus 
huolehtia, että rakennushanke toteutetaan määräysten ja säännösten mukaisesti. 
Hankkeen suunnittelijoiden ja vastaavan työnjohtajan on täytettävä 
kelpoisuusvaatimukset. Heillä tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja ammattitaitoa 
rakennusprojektin toteuttamiseen suunnitellulla tavalla. (RT 10-10833 2004, 12.; 
Maankäyttö ja rakennuslaki 119 §.) 
3.4 Maanrakennus 
Maanrakennukseen kannattaa valita ennestään tuttu, kokenut 
kaivinkoneurakoitsija. Rakennettaessa uudelle omakotitaloalueelle kannattaa 
käydä kysymässä suosituksia läheisiltä naapuritontin rakentajilta, joiden 
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maanrakennustyöt ovat jo valmiit. Kokenut ja hyvä kaivinkoneurakoitsija pystyy 
hoitamaan maanrakennustyöt vähäisellä työnjohdon valvonnalla. Työnjohdon 
työtaakka kevenee, mikäli  valitaan urakoitsija, jolla on kontaktit hoitaa myös maa-
ainesten kuljetukset ja murskeen tilaukset. Jossain tapauksissa se ei ole 
välttämättä edullisin ratkaisu, mutta toimiessaan lopulta kustannustehokkain. 
(Rakennussuunnittelu 2012.) 
3.5 Runkotyöt 
Tämän opinnäytetyön esimerkkikohteessa käytettiin runkotöissä  kahden miehen 
kirvesmiesporukkaa. Runkotyöt ovat usein kertarakentajalle haasteellinen työvaihe 
ja siihen kannattaa palkata ulkopuolista osaamista. Rakennettaessa pitkästä 
tavarasta on kiinnitettävä materiaalitilauksissa huomiota puutavaran pituuksiin. 
(Runko ja väliseinät, [Viitattu 13.2.2016].) 
 





Kuva 4. Kattotuolien asennus. 
3.6 LVI-työt 
LVI-työt teetetään lähes poikkeuksetta aliurakoitsijalla, sillä asennustyöt vaativat 
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennusten pätevyyden eli kvv-pätevyyden. 
Ilmanvaihtotöissä voidaan käyttää samaa urakoitsijaa, mutta usein käytetään 
toteutuksessa lopulta eri urakoitsijaa. Valitessa LVI-urakoitsijaa kannattaa kysyä 
muiden rakentajien kokemuksia urakkasuoritteista halvimpien hintojen ohella. 
Kertarakentaja ja LVI-urakoitsija solmivat urakasta kirjallisen sopimuksen. 
(Koskenvesa & Pussinen 1999, 134.) 
 LVI-järjestelmien kustannusten isoin erä syntyy kuitenkin sinä aikana, kun 
rakennusta käytetään, joten suunnittelussa kannattaa huomioida 
hankintakustannusten ohella vielä suuremmin käyttökustannukset. (Nissinen & 





Sähkötöiden kustannusarvio on kokonaiskustannuksista 6-7 %. Sähkötyöt vaativat 
ammatillisen sähköasentajan pätevyyden. Sähkötyöt kannattaa kilpailuttaa 
pyytämällä urakkatarjouksia sähkösuunnitelmien valmistuttua. (Nissinen & 
Koskenvesa 2004, 43.) 
Rakennusteknisten töiden tulee olla tietyssä valmiusasteessa, että 
sähköasennukset pysyvät runkoaikataulussa mukana. Esimerkiksi runko- ja 
seinätöiden eteneminen linkittyvät sähkötöihin oleellisesti. Pistorasioiden 
putkitusten tulee olla kunnossa ennen villoituksia. Pistorasiat tulee asentaa 
oikeisiin paikkoihin ennen väliseinien levyttämistä umpeen molemmin puolin. 
(Koskenvesa & Pussinen 1999, 136.) 
3.8 Muita työvaiheita 
Uusissa omakotitalokohteissa käytetään nykyään pääasiassa peltikatetta. Katteen 
valintaan vaikuttavat määräykset ja rajoitukset kaavoituksessa. Muotolevykatteet 
ja konesaumakatteet asentuvat kustannustehokkaimmin ammattilaisilla. 
Katemateriaalit voidaan hankkia määrämittaisina, jolloin työstön osuus työmaalla 
jää vähäiseksi. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 79.) 
 
Myös kohteeseen mahdollisesti tuleva takka tulee teettää valmisratkaisuna. 
Tulisijan toimivuus vaatii ammattitaitoisen muurarin työtä. Toimiessaan oikein se 
luovuttaa lämpöä pitkässä ajassa sekä vetoisuus on hyvä. Suunnittelussa tulee 
huomioida suojaetäisyydet muihin rakennusmateriaaleihin. Pienrakentajan ainoa 
osuus tässä prosessissa on huolehtia säännöllinen nuohous käyttöaikana. 















4.1 Kirjalliset sopimukset 
Kertarakentajan projektin onnistumisen kannalta on tärkeää riittävä ennakointi. 
Työvaiheissa tarvittavat materiaalit, työkoneet ja työntekijät tulee tilata työmaalle 
riittävän ajoissa. Esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen ja 
urakkaneuvottelujen aloittaminen riittävän ajoissa varmistaa aikataulussa 
pysymisen. Sovittaessa suurempia urakkakokonaisuuksia kiinteällä hinnalla 
pienenee kustannuksien ylittämisriski. Laatua koskevat riskit saattavat toisaalta 
kasvaa, kun hankkeen ohjaus siirtyy yhä suuremmin pois itse kertarakentajalta. 
(Koskenvesa & Nissinen, 1999, 17.)  
4.2 Materiaalien hankinta ja varastointi 
Materiaalit voidaan hankkia paikallisesta rautakaupasta tai osa materiaaleista 
voidaan tilata suoraan tehtaalta, jolloin saatetaan säästää kustannuksissa. 
Pienrakentajan kannattaa vertailla hintoja ja kilpailuttaa toimittajia. Mikäli 
toimitusaika on viikon luokkaa, tulisi tavara tilata työmaalle noin viikko ennen kuin 
sitä tarvitaan. Kesäaikaan toimitusajat saattavat olla pidempiä. Toimituksessa on 
huomioitava, missä järjestyksessä tavaraa tarvitaan työmaalla. Tämä voidaan 
huomioida kuormaa tehtäessä, jotta ensiksi tarvittava materiaali on 
päällimmäisenä. (Paikalla rakentaminen 2004.) 
4.3 Tekniset liittymät 
Projektin alkaessa on sähköliittymä tontille oltava kunnossa, jotta alussa tarvittavat 
työkalut saavat virtaa. Myös mahdolliseen valaistukseen on saatava virtaa. 
Työmaan sähkökeskuksen verkkoon liittää kaupungin tai kunnan energialaitos. 
Työmaan sähkökeskuksena voidaan käyttää taloon tulevaa keskusta, joten keskus 
on ensimmäisiä asioita, joita hankitaan työmaalle. 
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Vesi- ja viemäriverkostoihin liittyminen hoidetaan myös alkuvaiheessa 
maanrakennustöiden yhteydessä. 
Datakaapeliliitännät voidaan tehdä yhdessä sähköliitäntöjen yhteydessä. 
Liittymällä mahdollistetaan esimerkiksi laajakaistaverkkoyhteys. Taloon voidaan 
kaivaa myös suojaputki mahdollisten tulevaisuudessa liitettävien tekniikkaliittymien 
varalle. 
Omakotitalojen lämmöntuotanto taajama-alueella tuotetaan suurimmaksi osaksi 
kaukolämmöllä. Liityttäessä kaukolämpöverkostoon on otettava yhteyttä 
kaupungin lämmöntoimittajaan ja selvitettävä ehdot sekä valmiudet liittyä 









Aikatauluttamisessa tulee huomioida useita seikkoja. Työn aikatauluttamisen 
ohella tulisi tehdä aikataulut myös materiaalitilauksille, mikä varmistaa, että tavarat 
ovat ajoissa työmaalla. Aikataulun laatimisessa tulee ottaa huomioon työvoiman 
määrä, resurssit ja oman työn panos rakentamiseen. Laatimisessa kannattaa olla 
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kuitenkin realistinen ja ottaa huomioon oman osaamisen taso. Yleisesti ottaen 
oma panos rakentamiseen jää oletettua pienemmäksi. Aikataulu kannattaa laatia 
yksinkertaisena jana-aikatauluna. Samaan aikatauluun voidaan myös merkitä 
materiaalien ja tarvikkeiden tilaukset. Pienrakentajan kannattaa myös laatia 





5.1 Yleistä runkoaikataulusta 
Runkoaikataulu tehtiin esimerkkitalon (Mathildankatu 15) pohjalta. Aikataulua 
voidaan verrata ja soveltaa vastaaviin omakotitaloprojekteihin, jotka ovat teknisesti 
ja toteutuksellisesti samaa tasoa. Runkoaikataulussa on esitetty eri 
rakennusvaiheiden kestoja yksinkertaisilla vaaka-janoilla. Työvaiheet, jotka 
kestivät huomattavasti laskennallista teoriaa nopeammin tai hitaammin johtuen 
esimerkiksi suotuisista tai epäsuotuisista sääoloista, muokattiin vastaamaan 
normaalikestoa. 
 Planet-kaavion vasemmalla reunalla on selitetty työvaihe ja sen arvioitu kesto. 
Työvaiheen jana on sijoitettu samalle riville ja sen aloitus- sekä lopetusajankohta 
ilmenee janan pituudesta. Janojen päällekkäisyydet pystyviivoihin nähden 
osoittavat, mitä työvaiheita on samanaikaisesti käynnissä. Janoihin on myös 
piirretty nuolia, jotka osoittavat riippuvuuksia muihin työvaiheisiin nähden. 
Esimerkiksi runkotöiden on luonnollisesti oltava täysin valmiita ennen kuin 











5.2 Runkoaikataulu (Planet)  
 
5.3 Kohteen valmistuminen 
Rakennuksen lähestyessä valmistumista pienrakentaja tilaa kunnan 
rakennusviranomaiselta käyttöönottotarkastuksen eli osaloppukatselmuksen. 
Tämä tarkastus antaa valmistuvaan rakennukseen muuttoluvan. Tarkastuksessa 
varmistetaan rakennuksen asumisterveellisyys ja -turvallisuus. Rakennusteknisten 
töiden tarkastukset ja töiden vastaanotot tulee olla pidettynä vaiheittain töiden 
edistymisen mukaan ennen osaloppukatselmusta. Kertarakentajan tulee esittää 
rakennusteknisten töiden tarkastuksissa tehdyt pöytäkirjat, jotka viranomainen 
tarkastaa.  
Kuva 7 Planet-aikataulu 
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Toimintakokeet varmistavat, että tiloissa on piirustusten ja työselitysten 
edellyttämät laitteet. Koekäyttöä varten tarvitaan LVIS-urakoitsijoilta järjestelmien 
säätö- ja virityspöytäkirjat. Viimeinen vaihe ennen muuttoa on 
vastaanottotarkastus. Pienrakentaja sekä urakoitsijat ovat korjanneet edellisessä 
tarkastuksessa todetut puutteet ja viat. Pienrakentaja tekee 
vastaanottotarkastukseen puutelistan, joista käy ilmi keskeneräiset, tekemättä 




6.1 Yleistä kustannusarviosta 
Edullisin hinta rakentaa omakotitalo voi olla 1300-1600 € / brutto-m². Kustannukset 
perustuvat tällöin pyrkimykseen käyttää edullisia ja yksinkertaisia ratkaisuja 
suunnittelussa. Näihin kuuluvat muun muassa edulliset materiaalit, suuri oman 
suunnittelun ja työpanoksen osuus, tyyppiratkaisut sekä varustelun vaatimaton 
taso. (Omakotitalo on edullisin rakentaa ja asua 2013.) 
Kustannusarvio laskettiin käyttämällä Haahtelan talo-ohjelmaa. 
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6.2 Kustannusarvio (Haahtela) 
 





7 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
Kertarakentajan kustannukset ja aikataulut ovat monen asian summa. Rakentaja 
pystyy säästämään aikaa ja rahaa oikeanlaisella suunnittelulla. Suunnittelun 
merkitys korostuu päädyttäessä yksinkertaisiin rakennusratkaisuihin ja 
oikeanlaisiin materiaalivalintoihin. Kertarakentajan on selvitettävä lähtötilanteessa 
valmiudet saattaa rakennusprojekti maaliin. Elämäntilanteen, perhesuhteiden ja 
oman päivätyön joustavuus projektin aikana edesauttavat rakennusprojektia 
merkittävästi. 
Kertarakentajan tulee punnita alkuvaiheessa, onko hänellä riittäviä valmiuksia ja 
kädentaitoja ryhtyä rakennusprojektiin vai olisi parempi vaihtoehto kääntyä 
talopakettivalmistajan puoleen. Rakennusprojektissa syntyviin työvaiheisiin, joihin 
ammattitaito ei riitä, voidaan palkata ulkopuolista osaamista. Näissä työvaiheissa 
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